
Elemento de 
Control 

Riesgo Prob. Indicadores Impacto PSGR 

Categoría Cuantif. 

Planificación 
 

Error de estimación de tiempo 10% Desvió del 20% en el 
tiempo del proyecto 

Critico Q.5600.00 Aumentar las horas de trabajo, 
planificar turnos de intercambio entre 
las parejas de programadores 

Cambio de requerimientos 20% Cambio del 20% de los 
requerimientos del 
software 

Catastrófico  Existen reuniones programadas con 
profesionales en contabilidad. 

Ausencia temporal de 
programadores al trabajo 

10% Enfermedad, causas 
personales 

Critico  Aumentar las horas de trabajo, 
planificar turnos de intercambio entre 
las parejas de programadores 

Ausencia injustificada de los 
programadores al trabajo 

10% 2 días de ausencia al 
trabajo. 

Critico  Llamar la atención, investigar las causas 
y buscar un acuerdo o solución. 

Deserción de programador del 
proyecto 

10% Carta de justificación Critico  Aumentar horas de trabajo,  
contratación de un nuevo programador, 
nueva estimación de tiempo, acuerdo 
de prorroga de entrega. Se mantiene 
documentación del código. 

Herramientas 
de trabajo 

Falla del Equipo de computo  
(Software o hardware) 

10% Mal rendimiento del 
Equipo, Falla irreparable 
del equipo de computo 

Critico Q.3000.00 Se mantiene un repositorio del código y 
documentación generada, se cuenta 
con un respaldo en una computadora 
independiente. 

Programación Baja reutilización de código 30% Índice de código 
reutilizable menor  a 1.5 

Marginal  Documentación continúa del código, 
supervisión continua del código. 

Perdida de documentación y 
código fuente 

20% 5%  de los Archivos 
dañados, del repositorio 
central 

Catastrófico  Se mantiene un respaldo en una 
computadora independiente. 

Incompatibilidad de los 
módulos o componentes 
desarrollados 

20% 30% de los fallos son 
causados por la 
incompatibilidad 

Critico  Se cuenta con un servidor de 
integración continua que monitorea el 
código producido y su ensamblado.  

 


